
四、中科院知识创新工程项目立项与管理工作流程 
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院相关局组织并发布研讨会通知 研究所进行建议 

所内组织相关研讨 

项目组编制并上交正式建议书、 
业务处协助 

业务处协同主管部门组织可行性论

证，项目组编制可行性报告 

项目组编制项目任务书 

相关专家或管理人员代表研究所参

加院项目研讨会 
原因分析
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成果与报奖 

成绩宣传 

成果与报奖 

进展宣传 

业务处审核正式可行性报告、任务

书、所领导审批、正式上报 

院批准、立项完成 

 

 

项目执行阶段－过程管理 
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项目归档 
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